SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PREFEITURA DE ASSIS #Juntos por um novo tempo

OBRA (OBJETO): REFORMA SALA ODONTOGIA UBS MARIA ISABEL
FINALIDADE: SAÚDE
LOCAL: RUA SANTA ISABEL, 450 VILA MARIA IZABEL – ASSIS/SP
DATA: NOVEMBRO/2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ETAPAS	**%**	**R$**	**1º MÊS (R$)**	**2º MÊS (R$)**
1 SERVIÇOS INICIAIS	5,02	2.492,76	1.246,38	1.246,38
			50,00%	50,00%
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3,19	1.583,34	1.425,01	158,33
			90,00%	10,00%
3 INSTALAÇÕES PREDIAIS	32,07	15.918,17	6.367,27	9.550,90
			40,00%	60,00%
4 ESQUADRIAS	24,62	12.220,28	2.444,06	9.776,22
			20,00%	80,00%
5 VEDAÇÕES	0,87	433,63	260,18	173,45
			60,00%	40,00%
6 REVESTIMENTOS	17,56	8.715,57	1.743,11	6.972,46
			20,00%	80,00%
7 PINTURA	11,49	5.702,75	570,28	5.132,48
			10,00%	90,00%
8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS	5,17	2.567,88	770,36	1.797,52
			30,00%	70,00%
TOTAL - Geral	**100,00**	**49.634,38**		

Total - Mensal	14.826,64	34.807,74
	29,87%	70,13%

TOTAL ACUMULADO	**14.826,64**	**49.634,38**
	29,87%	**100,00%**

Secretaria Municipal de Planejamento Obras e Serviços