OBRA (OBJETO): REFORMA SALA ODONTOGIA UBS MARIA ISABEL

FINALIDADE: SAUDE

SECRETARIA
MUNICIPAL
DA SAUDE

LOCAL: RUA SANTA ISABEL, 450 VILA MARIA IZABEL - ASSIS/SP

A

REFEITURA DE @

SSIS

FEJwilos pot umy nove lempe

DATA: NOVEMBRO/2026

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ETAPAS % R$ 1° MES (R$) 2° MES (R$)
1 SERVICOS INICIAIS 5,02 2.492,76 1.246,38 1.246,38
50,00% 50,00%
2 DEMOLICOES E RETIRADAS 3,19 1.583,34 1.425,01 158,33
90,00% 10,00%
3 INSTALACOES PREDIAIS 32,07 | 15.918,17 6.367,27 9.550,90
40,00% 60,00%
4 ESQUADRIAS 24,62 | 12.220,28 2.444,06 9.776,22
20,00% 80,00%
5 VEDACOES 0,87 433,63 260,18 173,45
60,00% 40,00%
6 REVESTIMENTOS 17,56 8.715,57 1.743,11 6.972,46
20,00% 80,00%
7 PINTURA 11,49 5.702,75 570,28 5.132,48
10,00% 90,00%
8 SERVICOS COMPLEMENTARES E FINAIS 5,17 2.567,88 770,36 1.797,52
30,00% 70,00%
TOTAL - Geral 100,00 | 49.634,38
Total - Mensal 14.826,64 34.807,74
29,87% 70,13%
TOTAL ACUMULADO 14.826,64 49.634,38
29,87% 100,00%

Secretaria Municipal de Planejamento Obras e Servigos




